



Dział Zamówień Publicznych

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań

Tel. 061 665-35-38; Fax. 061 665-37-38

# POLITECHNIKA POZNAŃSKA

AD/ZP/45/18

Poznań, dnia 20.7.2018r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonywanie remontu pionu zespołów pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenckim nr 5 Politechniki Poznańskiej.**

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionym zapytaniem na podstawie art. 38 ust. 2 PZP, udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1.**

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 12 tygodni od podpisania umowy. Po wstępnej konsultacji z producentem stolarki drzwiowej, w której montaż jest przewidziany w projekcie, uzyskano informację, że termin wykonania i dostawy stolarki wynosi 12 tygodni od daty wprowadzenia zamówienia. Zatem czas potrzebny na wykonanie prac w obiekcie jest odpowiednio dłuższy.

Czy zamawiający jest skłonny uwzględnić ten fakt i wydłużyć termin realizacji zamówienia do 15 tygodni od podpisania umowy.

### **Pytanie II.**

W związku z długim oczekiwaniem, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, na szereg niezbędnych materiałów ( np. stolarka drzwiowa oczekiwanie około 10 do 12 tygodni) które należy zastosować w omawianym zadaniu proszę, jeżeli to możliwe, o wydłużenie terminu wykonania o 2 tygodnie tj łącznie 14 tygodni.

### **Odpowiedź do pyt. I i II.**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykończenia i wyposażenia aneksów kuchennych do 15 tygodni, natomiast wszystkie prace w pokojach i łazienkach muszą być zakończone w dotychczas podanym terminie 12 tygodni.

**Niniejsze postanowienia są wiążące dla Wykonawców w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.**

**Z poważaniem  
Specjalista ds. Zamówień  
mgr Maria Kryś**